Acta de Constitución de Proyecto

Empresa: The vid of knowledge			
Nombre del proyecto:	Búsqueda del conocimiento		
Tipo de proyecto:	Plataforma para la búsqueda de tópicos		
Patrocinador:	Juan Cortes		
Dueño del Producto:	Ricardo Duenas		
Gerente de Proyecto: Nancy Lopez			
Scrum Master:	Merari Livannette Cortes Chavarin		

#### Propósito del documento

Este documento define la descripción general, los objetivos y los participantes del proyecto. Se relaciona principalmente con la autorización del inicio del proyecto.

Asimismo este documento brinda una descripción de la situación actual, los requisitos de alto nivel, criterios de éxito, riesgos y oportunidades.

#### Propósito / Justificación:

Con la ayuda del conocimiento que se ha obtenido se llegó a la conclusión que una plataforma que brinda un servicio donde se pretende crear y buscar tópicos de acuerdo a las necesidades del cliente y así mismo lo desempeñe dentro de la empresa.

# Breve descripción del proyecto:

Una plataforma donde los usuarios puedan ingresar a una serie de tópicos de su agrado en cualquier momento para adquirir conocimiento y de igual manera podrá crear nuevos tópicos.

#### Alcance preliminar del proyecto:

El alcance del proyecto está enfocado a los empleados de la empresa ya que solo ellos podrán ingresar con la cuenta que les otorgue la empresa.

# Resultados esperados del proyecto / Beneficios:

Que la plataforma pueda responder a las necesidades de gestión de la empresa en los próximos 2 meses. Se tomarán los datos obtenidos por la plataforma para realizar pruebas estadísticas de acuerdo a su usabilidad, ya que con esto se espera que los empleados adquieran el conocimiento y lo desempeñen en su área de trabajo.

## Requisitos de alto nivel del proyecto:

Requisito	Criterio de Éxito
Visual	Garantizar la interacción entre usuarios e interactividad con la plataforma.
Seguridad de la información	Analitica de datos
Fácil	Compatibilidad con contenidos multimedia

#### **Hitos**

Mes	Mayo				Junio			
Semana	1	2	3	4	1	2	3	4
Planificacion y analisis								
Desarrollo								
Pruebas y depuración								
Despliegue								

## Riesgos

- Que la plataforma no sea visualmente atractiva para los usuarios
- Irregularidad en el servicio del internet por la ubicación de la empresa
- Iímite en la creación de tópicos
- No se logre completar el proyecto a tiempo

# Costo Preliminar Estimado / Presupuesto

Sueldo personal: 4,500.00 c/u

Planificacion y Analisis	30,000.00 mxn
Desarrollo	90,000.00 mxn
Pruebas y depuración	15,000.00 mxn
Despliegue	15,000.00 mxn
Total	150,000.00 mxn

2

Interesados en el proyecto						
Interesado	Cargo	Rol	Teléfono	Email		
Merari Cortes	Administrador	Scrum Master	66416723 45	merari.cortes17@tectijuana.e du.mx		
Sofia Narda	Desarrollador	Desarrollador	66478989 78	sofia.narda17@tectijuana.ed u.mx		
Victor Martinez	Desarrollador	Desarrollador	66434212 34	victor.martinez17@tectijuana. edu.mx		
Jonathan Rosales	Interfaces y prototipos	Diseñador	66456789 09	jonathan.rosales17@tectijuan a.edu.mx		

# **Supuestos**

- Juan Cortes (Patrocinador)
- Ricardo Duenas (Dueño del producto)
- Nancy Lopez (Gerente del Proyecto)
- Merari Livannette Cortes Chavarin (Scrum Master)

## Restricciones

- Se estará respetando lo acordado a la planeación del proyecto
- Todo cambio se realizará para una nueva actualización

Autorización de proyecto				
Nombre	Cargo	Firma	Fecha	
Juan Cortes	Patrocinador		4/10/2021	
Nancy Lopez	Gerente del Proyecto		4/10/2021	